

跨越大半个地球 为异国送去光明

圭亚那总理感谢宁波民企 万里驰援修复海底电缆

“刘明、王国垸、叶逸三位同志不畏疫情风险、不顾旅途劳顿”，“为中圭友好之路发展贡献了力量！向逆行出征的勇士表示崇高敬意！”昨天下午，中国驻圭亚那使馆首席馆员兼政务参赞陈锡来（临时代办），在我市赴圭亚那抢修海底电缆情况通报会的致辞视频中这样说道。

刘明等人来自宁波东方电缆有限公司，于2020年12月9日远赴南美洲圭亚那开展海底电缆维修作业，短时间内顺利完成任务，获得圭政府及社会各界高度评价。中国驻圭亚那大使崔建春大使盛赞此乃“中圭友谊的最新范例”。

据了解，刘明等人现已从广州入境回国，并接受集中隔离，首次核算检测结果正常，状态良好。



圭亚那官员与东方电缆赴圭技术组人员击肘相庆。东方电缆供图

A 圭亚那突临“国家紧急状况”

2020年11月27日，圭亚那长约8公里、连接首都乔治敦市金斯顿和文丁厚朴横跨德默拉拉河的该国唯一一条69kv海底电缆，遭大型船只锚链钩中损坏，导致首都部分地区供电中断。

中国驻圭亚那使馆首席馆员兼政务参赞陈锡来（临时代办）告诉记者，当时距圣诞节只有不到1

个月的时间，用电高峰将至。圭亚那新政府执政刚逾百天，面临较大压力，将其定义为“国家紧急状况”，并紧急联系我国驻圭使馆请求帮助，恳请中方派出特别技术组赴圭，尽快完成电缆修复任务。

2019年6月，该电缆曾因类似原因损坏，当时正是由东方电缆提供接头，并由该公司刘明团

队安装修复。此次重任自然而然又落到了东方电缆和刘明团队的肩头。

此时，圭亚那当地疫情严重，海缆所在区域已有近3000例新冠确诊病例，而刘明正在江苏执行现场任务，其团队成员叶逸、王国垸也正在浙江丽水执行现场任务。

B 排除万难，备战七天就出发

东方电缆副总裁潘鑫直告诉记者，2020年12月2日一接到通知，公司就紧急调派刘明及叶逸、王国垸连夜返回公司，并根据前方传来的照片分析故障原因，逐个排除问题，研究制定抢修方案。

此时，距2020年12月9日中午技术组离甬赴圭只剩下7天，而上次准备这样的海外维修，用了近

3个月。“此次任务是在全球疫情蔓延情况下开展的，时间紧、任务重，工作专班自2020年12月2日成立就进入战时工作状态。”市外办副主任陈国苗向记者介绍，7天内就紧急完成了任务审批、护照办理、疫苗注射、线路规划、物资调配、核酸抗体检测等各项准备工作，确保

2020年12月9日按时启程。

“另一个棘手问题是工程抢修所需要的材料准备。”潘鑫直说，关键绝缘材料在圭亚那没有成品采购，只能在宁波加工成形并真空包装携带前往，准备时间非常紧张。工作人员加班加点通宵作业，最终在出发前保质保量将所需的全部带材加工完毕。

C 连续奋战，顺利完成任务

当地时间2020年12月12日零时（北京时间2020年12月12日12时），经过韩国、荷兰、巴拿马三国转机才抵达圭亚那的刘明一行，没有休息就立即赶赴现场开展维修作业。

此时，距离2020年12月24日恢复通电的最后期限只有12天。

已安全回国的刘明和记者在

视频连线坦言，接受任务时家人比较反对，自身顾虑也很多，“我本身有慢性病，无法接种新冠疫苗，在国外疫情肆虐的情况下，感染风险较大”。但身为一名有着十几年党龄的老党员，又是退伍军人，刘明觉得关键时刻必须冲上去。

“抵达圭亚那后，最大的困难

就是时间紧、设备差和工作压力大。”刘明说，由于缺少专业设备，光是打捞定位就耗掉了6天，其间又恰逢小雨季，施工不便。于是小组每天早上7点就到现场，晚上11点才下班，最终于2020年12月23日抢修完成，试验后于2020年12月24日通电，完成了圣诞节之前送电的要求。

D 圭亚那各界予以高度评价

陈锡来向记者透露，此次行动获得圭政府及社会各界高度评价。施工期间，圭总理、圭公共工程部长等在中国驻圭亚那大使崔建春陪同下赴现场视察慰问，并对中方大力帮助表示感谢。

参与抢修的圭亚那领导及技术人员，为小组精湛的专业技能和吃苦耐劳的精神所折服，表示从来没有一个团队能在这么多的不利条件下优质高效地完成抢修工作。

崔建春大使则高度评价此次抢修任务是中圭抗疫合作的典型案例和传统友谊的最新范例，是中国政府以人民为中心理念在外交工作中的生动践行，对促进两国关系发展意义深远。

陈锡来表示，此次任务为中圭友好关系深入发展贡献了力量，充分展示了两国同心抗疫的情谊、决心和底气，充分展示了地方外事系统服务国家总体外交的信心和能力，充分展示了宁波东方公司讲政治、顾大局的企业文化，充分展示了三位同志勇挑重担、冲锋在前的优秀品格。

逆行出征圭亚那时间轴：

2020年12月2日 中午12时，市外办接圭使馆电报。

14时与宁波东方电缆公司负责人开会通报情况、对接工作。

2020年12月3日上午 赴圭技术组人员名单确定，市外办立即启动公务普通护照办理、出国任务审批及防疫物资调配、疫苗注射、核酸抗体检测等协调工作，我驻圭使馆及中机公司开始制定并细化赴圭线路方案。

当日，市外办即完成出国任务审批手续。下午，特别技术组进行新冠疫苗注射。

2020年12月4日 完成公务普通护照办理。

2020年12月6日 赴圭路线方案确定。

2020年12月8日 接受防疫培训并接收防疫物资。

2020年12月9日 上午，进行核酸抗体检测。下午赴上海浦东机场，当晚乘机赴圭亚那。

技术组抵圭后，不顾长途飞行，立即至施工现场开展维修作业，如期完成任务。

2020年12月23日 抢修完成。
记者 房伟



东方电缆赴圭技术组人员在恶劣环境下抢修。东方电缆供图