

挂图作战亮承诺 你追我赶加油干

小城镇环境综合整治各个项目有序推进

自去年11月以来,我区小城镇环境综合整治工作火热开展。各镇(街道)、各专项组开足马力,倍速奔跑,力争后来居上,建设美丽集镇。首批计划达标的溪口镇、大堰镇、西坞街道在一年之内要基本完成“18+35+21”个项目,其他6个镇(街道)在一年内要完成30%的形象进度。近日,各镇(街道)、各专项组纷纷将小城镇环境综合整治项目作战图挂上了墙,公示了项目内容、责任领导、科室及项目建设期限等内容。工作组对照作战图,认领责任项目,发扬“白加黑”“五加二”工作作风,倒逼整治工作有序推进。

□通讯员 王维维 记者 乔丹丹
本报讯 近日,区委副书记陈红伟在区小城镇综合整治工作第三次项目推进会上指出,小城镇环境综合整治行动是我区现阶段的中心工作之一,各镇(街道)、各专项组要挂图作战,立下“军令状”,激励干部身沉一线,同时建立起工作周报制度,以铁军精神推动各个项目顺利开展。

大堰镇：“挂图作战”打造小城镇整治样板

大堰镇作为我区唯一的省样板镇,到去年底,要完成乱象整治、环境提升、功能完善、空间优化、文化展示等项目共35个。以每季度为进展节点、6月底为关键节点倒排工期、挂图作战,明目标、定任务、清进度、亮清单,以坚定的信心和必胜的决心,打赢小城镇环境综合整治攻坚战。


“常照到镇亭路三角凉亭处道路道路白改黑工程,3月份启动方案设计,5月份开工建设,6月份完成10%的工程量,7月份完成25%的工程量,6月份完成45%的工程量,9月份完成工程量60%,12月份竣工验收,分管领导:沈辉,责任人:汪尧平。”其中一个项目的进度计划表这样写道。据介绍,以后每个月项目的实际进度都要对照计划表,进度超前用绿笔标注,进度滞后用红笔标注,并且定期通报、公示进度,对当月推进滞后项目,由镇主要领导亲自约谈负责人,重点把好进度关,积极营造“你追我赶、比学赶超”氛围,集强资源、集中精力迎战小城镇建设年。

至目前,大堰镇已经完成12个项目的初步设计,7个项目正在实施初步设计,2个项目已经完工,10个项目开工。

裘村镇：
3年时间完成13个整治大项目

裘村镇把小城镇环境综合整治作为锻造“裘村铁军”的主战场,强势出击抓开局,全力以赴抓落实,全面打响小城镇环境综合整治攻坚战。目前,裘村镇小城镇环境综合整治规划方案已经进入报批程序。

该镇计划通过3年时间完成13个整治大项目,总投资约为2.1亿元。今年启动的24个子项目,已经画作战图,全面落实了分管领导和责任人,明确时间点,力争实现城镇面貌“一年一个样,三年大变样”。目前,已陆续开展银河路街景改造、宁裘线-下湖线景观提升工程、农贸市场停车场改造工程等一系列提升改造项目。其中,银河路街景改造项目中的四个景观节点已经完工;银河路三线落地、道路白改黑方案已通过评审。镇建筑垃圾填埋场工程也按计划进行中,已初步确定位置,区测绘院正对该地块进行四址定界,该填埋场建成后,将有效解决镇区建筑垃圾堆放难的问题。




萧王庙街道：制定“两张清单” 推进整治行动

自区小城镇环境综合整治行动重大决策部署以来,萧王庙街道按照区委区政府“一加强三整治”总体目标要求,部署实施六大专项行动,有序推进项目工程建设,并制成工程项目和整治任务“两张清单”,连同项目分布图上墙公示,并按季更新动态进度,扎实有效推进以工程项目为重点的整治行动。

各线、各部门在制定专项行动实施细则的同时,迅速启动整治项目的梳理工作,及时建立项目库,科学论证、精心筛选,排出环境综合整治项目19个,总投资约2亿元。

街道小城镇环境综合整治领导小组统筹协调,各管线单位积极配合,加快项目建设方案的设计、制定。目前,萧王



庙中学排洪沟综合治理工程、交叉路口优化工程、架空线缆“上改下”工程已着手启动,同山自然公园建设、萧奉路西入口景观公园建设项目已基本完工。其他项目正按规划有序推进。

溪口镇：
挂图出征实现“多赢”局面

溪口镇分类制定了小城镇环境综合整治2017作战图,挂图出征,明确工作计划、整治措施、项目进度、时间节点及责任人。作战图内容包括项目推进计划、“道乱占”治理、“车乱开”治理、“线乱拉”治理、“污水零直排”行动、“低小散”块状行业治理、重污染企业整治、国家卫生镇巩固提升、农业面域污染和矿山整治等9大类专项行动。

据悉,溪口镇定期组织召开小城镇环境综合整治工作汇报会,为基层“压担子”“铺路子”,对未按进度完成的要“打板子”,实现干部提能、办事提质、监管提效的“多赢”局面。同时,为确保9大专项行动和三年行动计划顺利有效实施,溪口镇建立小城镇综合环境整治组织领导机制。对接“奉化平台”,全面公开部门权利和责任清单,建立管理清单责任制、公众监督制。

“车乱开”专项组：成立挂图指挥作战室

区小城镇环境综合整治“车乱开”专项治理行动组于3月1日成立挂图指挥作战室,配置90平米的专用办公室1间,人员6名。在短期内找齐了9个镇(街道)的规划图、方位图、卫星地理图,上墙标设布置,并把组织架构、工作进度、时间节点、十项业务指数、十项建设标准等工作内容均采用图表形式,上墙公示,以图促战。

“车乱开”专治组围绕交通组织、勤务点位、管控要点、执勤规范等重点内容,专门制作“车乱开”交通管控示意图,使“车乱开”专治工作可视化、精细化、规范化。还专门采购“大疆”高清航拍器1架,已完成对溪口、西坞、大堰、江口、萧王庙五地的航拍作业,使道路发布、交通设施、规划布局更为清晰直观,简单易懂,有效促进“车乱开”工作的进度,及时把握工作时间节点。

目前已经完成溪口、西坞、大堰、江口、萧王庙5个镇(街道)的细分项目的标注图解。

“道乱占”专项组：把握“闯关”节点 推进专项治理

2月24日至3月10日,区小城镇环境综合整治“道乱占”专项治理行动组牵头组织全区9个镇(街道),对各建成区范围内城镇道路和穿镇公路展开了为期半个月的调查摸底工作,并绘制了《“道乱占”专项治理行动进度表》和《“道乱占”专项整治项目推进表》。

据悉,通过全面排查,全区9个镇(街道)共登记上报各类性质的整治道路95条,总里程为102.28公里。累计排摸梳理“道乱占”系列问题1163处。

同时,各镇(街道)牢牢把握小城镇环境综合整治达标验收的“闯关”时间节点,采取项目治乱、改造治乱与执法治乱相结合的灵活方式,积极推进专项治理。到目前为止,全区道路整治覆盖率达到100%,主干道整治完成率达到54.4%,次干道整治完成率达到58%,其中:溪口镇的道路整治完成率和“门前三包”签订率分别达到了92.9%和100%,西坞街道的道路整治完成率和“门前三包”签订率分别达到了93.1%和99.1%,走在了全区的前列。

“讲文明 树新风”公益广告

厉行节约 反对浪费

关门之前,请看看还能关掉什么?



关灯



关水龙头



关电源



还能关什么

宁波日报报业集团 奉化日报