

2015年1—6月市政府民生实事项目进展情况公示

2015年市政府民生实事项目共有42项任务，内容涵盖“五水共治”、大气污染治理、促进出行畅通、保障公共安全、完善就业社保、实施教育惠民、提升卫生服务、优化养老服务、丰富业余生活、改善居住条件等十个方面。各责任单位高度重视，市有关部门和市政府民生实事工作监督员加强督查推进，实事项目总体进展情况良好。现将实事项目1—6月份进展情况予以公示，接受社会各界和广大市民监督。下一阶段，市政府办公厅将进一步加大督查考核力度，确保民生实事项目各项目标任务圆满完成，真正取得实效，造福于民。

1.中心城区新增13万吨/日生活污水处理能力,建成宁波北区污水处理厂二期工程。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、镇海区政府
项目负责人:李谦、魏祖民
实际完成情况:宁波北区10万吨/日污水处理厂已基本建成,目前正通水调试;镇海3万吨/日污水处理厂项目工艺构筑物全部完成,单机设备完成调试,正在抓紧设备安装(完成工程量80%)。

2.完成江东北水厂主体工程造价,形成20万吨/日新工艺处理能力。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局
项目负责人:李谦
配合单位:江东区政府
实际完成情况:正在开展厂内总平面设计,厂内管道三阶段施工和土建施工,完成低配间、辅助用房和膜池主体结构施工,设备安装准备覆盖。

3.新建城镇污水管网180公里,实现镇级污水处理设施全覆盖。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市住建委,相关县(市)区政府
项目负责人:郑世海,相关县(市)区长
实际完成情况:正在开展厂内总平面设计,厂内管道三阶段施工和土建施工,完成低配间、辅助用房和膜池主体结构施工,设备安装准备覆盖。

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

4.中心城区生活污水处理率达到94%,县(市)生活污水处理率达到88%。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委、市环保局,各县(市)区政府
项目负责人:李谦、郑世海、褚孟形,各县(市)区长
实际完成情况:各县(市)区已确定污水处理厂新扩建项目、污水管网建设项目和雨污分流改造项目等,正在着手安排项目建设。

5.建成村庄水环境项目30个。

牵头领导:林静国
责任单位:水利局,相关县(市)区政府、管委会
项目负责人:张拓原,相关县(市)区长、管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

6.建成农村生活污水处理项目770个,受益农户28万户。

牵头领导:林静国
责任单位:市农办,相关县(市)区政府
项目负责人:杨胜男,相关县(市)区长
配合单位:市住建委、市环保局、城管局
实际完成情况:

Table with 11 columns: 治理项目, 新增受益农户, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

7.实施河道清淤300公里,建成防洪堤100公里。

牵头领导:林静国
责任单位:水利局,相关县(市)区政府、管委会
项目负责人:张拓原,相关县(市)区长、管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

8.完成山塘整治150座,水库除险加固15座。

牵头领导:林静国
责任单位:水利局,相关县(市)区政府
项目负责人:张拓原,相关县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

9.解决农村10万人饮水安全问题。

牵头领导:林静国
责任单位:水利局,相关县(市)区政府
项目负责人:张拓原,相关县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

10.完成6台60万千瓦以上燃煤发电机组的烟气净化改造,烟气排放达到燃气轮机排放标准。

牵头领导:李关定
责任单位:市环保局、宁海县、象山县、北仑区政府
项目负责人:褚孟形、杨勇、黄焕利、胡奎
配合单位:市发改委
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

11.控制机动车排气污染,基本淘汰黄标车。

牵头领导:李关定
责任单位:市环保局、市公安局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:褚孟形、柴大科,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市财政局、市交通委、市商务委
实际完成情况:

Table with 11 columns: 在用黄标车淘汰指标(辆), 强制注销状态黄标车淘汰指标(辆), 年度目标, 实际完成

12.淘汰改造燃煤小锅炉600台。

牵头领导:寿永年
责任单位:市经信委、市发改委、市环保局、市质监局、市财政局,相关县(市)区政府
项目负责人:陈炳荣、柴利能、褚孟形、郑德兵、叶双猛,相关县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

13.轨道交通2号线一期工程通车试运营。

牵头领导:林静国
责任单位:轨道交通工程建设指挥部
项目负责人:尹文德
实际完成情况:轨道交通2号线一期工程实现全面接管运行区管理权,开始空载试运营。

14.新投放公共自行车9000辆,新增360个网点,全面完成市区30000辆公共自行车,1200个网点三年建设任务。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市交通委,各区政府、相关管委会

项目负责人:劳可军,各区长、相关管委会主任
配合单位:市发改委、市经信委、市公安局、市财政局、市国土资源局、市规划局、市住建委、城管局、宁波供电公司
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 鄞州, 海曙, 江东, 江北, 镇海, 北仑, 保税区, 高新区, 合计

15.中心城区打通“断头路”10条,新江桥建成通车。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市住建委,相关区政府,东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、魏祖民
配合单位:市公安局、市国土资源局、城管局
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 鄞州, 海曙, 江东, 江北, 北仑, 东部新城, 合计

16.新辟公交线路10条,优化调整20条。

牵头领导:王仁洲
项目负责人:市交通委
配合单位:市公安局、城管局、鄞州区、镇海区、北仑区政府
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 鄞州, 海曙, 江东, 江北, 北仑, 东部新城, 合计

17.新增专用停车位4.5万个以上,其中中心城区2.5万个以上。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市住建委,各县(市)区政府、相关管委会,东部新城建设指挥部
项目负责人:郑世海,各县(市)区长、相关管委会主任,张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

18.新建农村联网公路120公里。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市交通委,相关县(市)区政府
项目负责人:劳可军,相关县(市)区长
配合单位:市国土资源局、城管局
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

19.继续实施百万学生餐饮安全工程,中小学、幼儿园食堂食品安全量化分级A、B级达标率达到80%以上。

牵头领导:张明华
责任单位:市教育局、市场监管局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:沈剑光、顾文俊,各县(市)区长、相关管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

20.建成“阳光厨房”1500家。

牵头领导:寿永年
责任单位:市场监管局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:顾文俊,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市商务委
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

21.中心城区新增菜篮子商品平价供应点15个,设立城镇超市生鲜农产品“放心柜”40个,创建放心农贸市场20家。

牵头领导:王剑侯
责任单位:市商务委、市场监管局、市发改委,各县(市)区政府
项目负责人:陈秀忠、顾文俊、柴利能,各县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

22.实施全员安全生产培训工程,完成生产经营单位从业人员安全培训90万人次。

牵头领导:陈仲朝
责任单位:市安监局
项目负责人:江国梁
配合单位:各县(市)区政府、相关管委会
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

23.完成红十字公益性急救培训8万人。

牵头领导:张明华
责任单位:市红十字会,各县(市)区政府
项目负责人:金黎萍,各县(市)区长
配合单位:市公安局、市住建委、市交通委、市旅游局、市安监局
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

24.实施大学生创业引领计划,新增2500名大学生创业,新建市级大学生创业园2家。

牵头领导:李关定
责任单位:市人社局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:林雅莲,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市教育局、市场监管局
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

25.新建市级高新技术人才实训中心3家、市级技能大师工作室12家,培养高科技人才2.5万名。

牵头领导:李关定
责任单位:市人社局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:林雅莲,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市教育局、市卫生计生委,相关县(市)区政府、管委会
实际完成情况:阳光医保监管平台推广应用进展顺利,其中,阳光医保监管提醒系统已覆盖全市240家定点医疗机构7461个医生工作站;智能审核系统已在全市87家定点医疗机构推广应用。全市范围医保支付系统市级集中工作已基本完成。

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

26.完善阳光医保监管体系,全面推广应用阳光医保监管平台。

牵头领导:李关定
责任单位:市人社局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:林雅莲,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市财政局、市卫生计生委,相关县(市)区政府、管委会
实际完成情况:阳光医保监管平台推广应用进展顺利,其中,阳光医保监管提醒系统已覆盖全市240家定点医疗机构7461个医生工作站;智能审核系统已在全市87家定点医疗机构推广应用。全市范围医保支付系统市级集中工作已基本完成。

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

26.完善阳光医保监管体系,全面推广应用阳光医保监管平台。

牵头领导:李关定
责任单位:市人社局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:林雅莲,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市财政局、市卫生计生委,相关县(市)区政府、管委会
实际完成情况:阳光医保监管平台推广应用进展顺利,其中,阳光医保监管提醒系统已覆盖全市240家定点医疗机构7461个医生工作站;智能审核系统已在全市87家定点医疗机构推广应用。全市范围医保支付系统市级集中工作已基本完成。

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

27.加快特教学校标准化建设,特殊教育指导中心成立运行,建成资源教室50个。

牵头领导:张明华
责任单位:市教育局
项目负责人:沈剑光
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

28.70%以上的幼儿入读普惠性幼儿园。

牵头领导:张明华
责任单位:市教育局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:沈剑光,各县(市)区长、相关管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

29.全面推行契约式家庭医生制服务,以社区卫生服务中心(乡镇卫生院)为单位,机构实施率达到100%。

牵头领导:张明华
责任单位:市卫生计生委,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:王仁元,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市发改委、市财政局、市人社局
实际完成情况:全市有46家基层医疗机构实施家庭医生制服务,机构实施率30%。

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

30.全市医疗机构新增床位1000张以上。

牵头领导:张明华
责任单位:市卫生计生委,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:王仁元,各县(市)区长、相关管委会主任
配合单位:市国土资源局、市规划局、市住建委、市交通委、市民政局
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

31.新建区域性居家养老服务中心10个以上。

牵头领导:李关定
责任单位:市民政局,各县(市)区政府
项目负责人:杨雄跃,各县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

32.新(扩)建城乡居家养老服务站150个。

牵头领导:李关定
责任单位:市民政局,各县(市)区政府
项目负责人:杨雄跃,各县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

33.新增养老机构床位4000张。

牵头领导:李关定
责任单位:市民政局,各县(市)区政府
项目负责人:杨雄跃,各县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

34.培育公益电影放映基地30个,建成农村文化礼堂250个。

牵头领导:张明华
责任单位:市文广新闻出版局、市委宣传部,相关县(市)区政府
项目负责人:赵惠峰、郑丰,相关县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

35.建成健身步道7条,中心城区健身路径完好率达到95%以上。

牵头领导:王剑侯
责任单位:市体育局,相关县(市)区政府
项目负责人:陈秀忠,各县(市)区长、相关管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

36.建设特色夜市街区5个,培育市级“月光经济”品牌活动5个、县(市)区级品牌活动15个。

牵头领导:王剑侯
责任单位:市商务委,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:郑世海,各县(市)区长、相关管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

37.提供保障性住房7000套,新增解决中低收入家庭住房困难5000户。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市住建委,各县(市)区政府
项目负责人:郑世海,各县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

38.启动危旧房改造100万平方米,开工建设城市棚户区改造安置房(含货币安置)2.5万套。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市住建委,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:郑世海,各县(市)区长、相关管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

39.完成存量违法建筑处置1000万平方米、“三改”面积1000万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:市“三改一拆”办、城管局、市经信委、市住建委、市国土资源局,各县(市)区政府、相关管委会
项目负责人:李谦、陈炳荣、郑世海、史跃萍,各县(市)区长、相关管委会主任
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

40.完成欠发达村整治50个。

牵头领导:林静国
责任单位:市农办、余姚市、奉化市、宁海县、象山县政府
项目负责人:杨胜男、奚明、陈志昂、杨勇、黄焕利
配合单位:市国土资源局、市规划局、市住建委、市交通委、市民政局
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

41.新增平原绿化面积1.5万亩。

牵头领导:林静国
责任单位:市林业局,各县(市)区政府
项目负责人:黄辉,各县(市)区长
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

42.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

43.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

44.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

45.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

46.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

47.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

48.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

49.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

50.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

51.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

52.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

53.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计

54.中心城区新增公共绿地180万平方米。

牵头领导:王仁洲
责任单位:城管局、市住建委,镇海区政府、宁波国家高新区管委会、东部新城建设指挥部
项目负责人:李谦、郑世海、魏祖民、张南芬、张极星
实际完成情况:

Table with 11 columns: 年度目标, 实际完成, 余姚, 慈溪, 奉化, 宁海, 象山, 鄞州, 镇海, 北仑, 合计