

# 2017年市政府民生实事项目半年度进展情况公示

2017年市政府民生实事项目涉及20项工作任务。市政府高度重视，各责任单位周密计划安排，认真组织实施，强化要素保障，实事项目总体进展情况良好。现将市政府民生实事项目半年度进展情况予以公示，接受社会各界和广大市民监督。下阶段，市政府办公厅将进一步加大督查考核力度，确保民生实事项目各项目标任务圆满完成。

## 一、大气治理

1. 完成剩余4台60万千瓦及以上燃煤发电机组的烟气超低排放技术改造；治理挥发性有机物排放企业100家。  
牵头领导：陈仲朝  
责任单位：市环保局，相关区县（市）政府、开发园区管委会  
项目负责人：郑进达，相关区县（市）长、开发园区管委会主任  
配合单位：市发改委、市经信委  
完成情况：

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	杭州湾	大榭	高新区	东钱湖	合计
燃煤发电机组烟气排放改造	年度目标	/	/	/	2	/	/	/	2	/	/	/	/	/	4
挥发性有机物排放企业治理	实际完成	/	/	/	2	/	/	/	1	/	/	/	/	/	3

2. 淘汰改造10蒸吨/时及以下高污染燃料锅炉700台以上。  
牵头领导：陈仲朝  
责任单位：市经信委、市发改委、市环保局、市综合行政执法局、市质监局，各区县（市）政府  
项目负责人：陈炳荣、彭志刚、郑进达、郑一平、徐光宪，各区县（市）长  
完成情况：

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	杭州湾	大榭	高新区	东钱湖	合计
年度目标	16	10	24	4	70	130	110	140	100	100	704				704
实际完成	5	6	18	2	26	68	30	65	52	45	317				317

## 二、环境改善

3. 建设城镇污水配套管网200公里，开工建设地下综合管廊10公里以上，启动中心城区海绵城市建设项目50个。  
牵头领导：褚银良  
责任单位：市住建委，市委党校，各区县（市）政府，宁波杭州湾新区管委会，宁波城建投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司  
项目负责人：陈寿旦，卓厚佳，各区县（市）长，李谦，庄立峰、李抱  
完成情况：

	市委党校	海曙	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	杭州湾	市城投公司	市开投公司	合计
污水配套管网	年度目标	/	20	5	12	25	23	25	25	25	/	/	/	200
实际完成	/	18.84	7.1	3.11	5.34	25.6	11.93	34.30	51.7	6	/	/	/	169.5
地埋综合管廊	年度目标	/	/	/	/	/	/	/	2.5	/	/	7.6	/	10.1
实际完成	/	/	/	/	/	/	/	/	2.5	/	4.2	/	/	6.7
海绵城市项目	年度目标	1	/	24	/	/	/	/	/	/	/	24	1	50
实际完成	0	/	14	/	/	/	/	/	/	/	/	11	1	26

4. 30个乡镇（街道）建成“污水零直排区”；东钱湖旅游度假区完成沿湖村庄的截污纳管工作并淘汰农用挂浆机船舶，对未达标的旅游船舶进行改造或淘汰；余姚市推进城区截污纳管工作，年度完成60%工程量。全面消除劣V类水。  
牵头领导：陈仲朝、卜吉安、褚银良  
责任单位：市“五水共治”办，市农办、市经信委、市住建委、市环保局、市综合行政执法局、市水利局、市海洋与渔业局，各区县（市）政府、开发园区管委会  
项目负责人：阎勤、陈炳荣、陈寿旦、郑进达、郑一平、劳可军、陈少春、周宏汉，各区县（市）长、开发园区管委会主任  
配合单位：市发改委、市教育局、市财政局、市国土资源局、市规划局、市交通委、市农业局、市林业局、市商务委、市卫生计生委、市旅游局、市市场监管局、宁波海事局  
完成情况：30个乡镇（街道）中19个已完成“污水零直排区”创建工作网格化普查，并逐步开展工程项目建设，实现工程投资14.98亿元；东钱湖旅游度假区截污纳管工作计划实施16个项目，已完成5个项目，其余11个项目已全部立项，部分进入施工图设计、预算编制阶段；淘汰农用挂浆机船舶200条，替换湖区污染船舶8条，淘汰15条；余姚市城区截污纳管工程实现工程投资2.96亿元，完成年度投资目标的70.4%；全面消除劣V类水，市控3个劣V类断面全面消除，县控24个劣V类断面消除21个，全市1210个劣V类小微水体完成治理809个。

5. 完成所有城镇污水处理设施一级A排放达标改造。宁波市南区污水处理厂三期工程试运行，新增生活污水日处理能力8万吨。  
牵头领导：褚银良  
责任单位：市综合行政执法局，相关区县（市）政府、开发园区管委会  
项目负责人：郑一平，相关区县（市）长、开发园区管委会主任  
配合单位：市发改委、市环保局  
完成情况：城镇污水处理设施一级A排放达标改造共7座，其中江东北区污水处理厂、鄞西污水

处理厂已基本完工，苑湖污水处理厂、南区污水处理厂、新周污水处理厂均已开工改造，并完成工程量的60%以上，小港污水处理厂、北仑岩东污水处理厂还在做前期工作，计划本月开工；宁波市南区污水处理厂三期工程8万吨/日土建工程和设备安装已全部完成，正在实施8万吨/日的深度处理工程。  
6. 城区生活垃圾分类收集覆盖率达到80%，分类实施范围内公众垃圾分类知晓率达到85%。  
牵头领导：褚银良  
责任单位：市综合行政执法局，海曙区、江北区、镇海区、北仑区、鄞州区政府，宁波国家高新区、东钱湖旅游度假区管委会  
项目负责人：郑一平，褚孟形、丁晓芳、魏祖民、胡奎、陈国军，黄利琴、叶继松  
配合单位：市经信委、市教育局、市环保局、市住建委、市商务委、市国资委、市机关事务局、市供销社  
完成情况：中心城区生活垃圾分类收集覆盖率达75%，其中居住小区收集覆盖率60%，机关事业单位80%，国有企业90%，学校100%；累计推广居住小区584个，推广家庭户数31.81万户，分类知晓率数据由市统计局年底统计。

## 三、交通出行

7. 新增专用停车位4万个，其中主城区不少于2万个；新增老旧小区停车位2000个。  
牵头领导：褚银良  
责任单位：市住建委，各区县（市）政府，宁波国家高新区管委会，市东部新城建设指挥部  
项目负责人：陈寿旦，各区县（市）长，黄利琴，诸国平  
完成情况：

	市本级	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	高新区	东部新城	合计
专用停车位	年度目标	50	5000	4000	1000	2000	7000	2800	2000	3000	2500	2300	7000	40800
实际完成	0	5269	900	2109	3133	10930	2406	1993	937	2140	429	0	3282	34528
老旧小区停车位	年度目标	/	500	600	100	50	600	100	100	100	100	/	/	2350
实际完成	/	826	354	157	0	0	118	0	0	8	0	/	/	1463

8. 新增（更新）新能源公交车辆500辆；市区新辟微循环公交线路6条，全市新建8个公交场站；市区新增公共自行车网点200个，新投放自行车5000辆。  
牵头领导：褚银良  
责任单位：市交通委，相关区县（市）政府、开发园区管委会  
项目负责人：张世方，相关区县（市）长、开发园区管委会主任  
配合单位：市发改委、市经信委、市公安局、市国土资源局、市规划局、市住建委、市综合行政执法局，宁波开发投资集团有限公司，宁波供电公司  
完成情况：

	市本级	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	高新区	东钱湖	合计
新能源公交车	年度目标	350	/	/	50	50	/	50	/	/	/	/	/	500
实际完成	59	/	/	0	0	0	/	0	/	/	/	/	/	59
微循环公交线路	年度目标	/	2	1	/	3	/	/	/	/	/	/	/	6
实际完成	/	0	0	/	3	/	/	/	/	/	/	/	/	3
新公交场站	年度目标	/	/	1	1	2	2	1	/	8	/	/	/	8
实际完成	/	/	0	1	1	1	1	0	/	4	/	/	/	4

市区新增公共自行车网点200个，新投放自行车5000辆，北仑区已基本完成土建施工，完成对江北区、鄞州区、镇海区、高新区、东钱湖网点踏勘工作，正在抓紧推进；公共自行车项目启动采购程序，组织召开2017年采购标书研讨会，进一步完善标书编制。

## 四、就业创业

9. 扶持大学生创业实体1万家，新增大学生创业3000名；新增残疾人就业1000名。  
牵头领导：宋越舜  
责任单位：市人力社保局、市残联，各区县（市）政府、相关开发园区管委会  
项目负责人：陈瑜、朱学峰，各区县（市）长、相关开发园区管委会主任  
配合单位：市教育局、市经信委、市科技局、市商务委、市市场监管局，团市委  
完成情况：

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	杭州湾	大榭	高新区	东钱湖	合计
扶持大学生创业实体	年度目标	1450	850	900	1750	600	900	1000	600	600	500	500	3000	50	10000
实际完成	745	420	593	472	1453	567	476	571	485	388	272	171	1662	3	6430
新增大学生创业	年度目标	400	300	320	320	500	160	260	260	160	110	30	30	110	3000
实际完成	203	160	206	165	426	146	137	158	183	53	13	18	10	87	1019
新增残疾人就业	年度目标	90	40	45	55	110	100	150	160	115	105	/	/	10	1000
实际完成	48	34	30	36	80	92	107	100	72	65	/	/	10	5	685

## 五、社会保障

10. 户籍人员各类养老保险（障）参保率达到94%以上。  
牵头领导：宋越舜  
责任单位：市人力社保局，各区县（市）政府、相关开发园区管委会  
项目负责人：陈瑜，各区县（市）长、相关开发园区管委会主任  
配合单位：市公安局

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	大榭	高新区	东钱湖	合计	
参保率(%)	年度目标	96	96	95.794	99.5	68.9	6	93	97	88.7	90.8	95.8	95.296	6	94
实际完成	96	96	95.794	99.5	68.9	6	93	97	88.7	90.8	95.8	95.296	6	94	

11. 完成危旧房改造100万平方米、城中村改造100万平方米，货币化安置及新开工安置房2万套。  
牵头领导：褚银良  
责任单位：市住建委、市国土资源局，各区县（市）政府、相关开发园区管委会  
项目负责人：陈寿旦、孙义为，各区县（市）长、相关开发园区管委会主任  
配合单位：市财政局、市规划局、市金融办  
完成情况：

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	大榭	高新区	东钱湖	东部新城	合计		
危旧房改造	年度目标	10	8	7	2	10	10	17	10	10	13	/	1	2	/	100	
实际完成	0.11	10.85	10.75	1.58	0.12	5.48	13.78	0.96	9.9	10.12	/	0	2.41	/	66.06		
城中村改造	年度目标	2	7	12	8	7	7	12	27	5	6	0.5	1	3	0.5	2	100
实际完成	0	7.36	8.27	9.67	15.33	3.9	6.14	26.56	34.41	3.45	0.85	1.77	0.65	0	0.59	87.95	
安置房(含货币化安置)	年度目标	1900	1300	3500	600	2500	1300	2000	2000	2000	1550	50	100	800	/	400	20000
实际完成	0	2260	3043	554	1347	468	2614	1342	870	1436	34	13	186	/	0	14167	

## 六、教育惠民

12. 改造义务教育基本办学条件薄弱学校20所；公办中小学校学生宿舍全部安装独立式感烟报警器；新（改）建幼儿园40所。  
牵头领导：许亚南  
责任单位：市教育局，各区县（市）政府、相关开发园区管委会  
项目负责人：黄志明，各区县（市）长、相关开发园区管委会主任  
完成情况：

	直属学校	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	杭州湾	高新区	东钱湖	合计	
薄弱学校改造	年度目标	/	1	1	/	1	2	5	2	1	3	4	/	/	20	
实际完成	/	1	1	/	1	2	2	0	1	1	0	/	/	/	9	
感烟报警器安装	年度目标	5122	34	100	112	78	/	367	947	3440	2258	800	/	/	13258	
实际完成	3385	19	63	57	43	/	213	445	2067	1159	493	/	/	7944		
新(改)建幼儿园	年度目标	/	2	3	2	2	10	5	4	4	3	3	1	1	/	40
实际完成	/	2	3	0	2	4	4	2	2	1	3	1	1	/	25	

## 七、医疗卫生

13. 深化家庭医生签约服务，签约年度内以老年人、慢性病人、孕产妇、0~6岁儿童、残疾人等重点人群签约服务率达到50%以上。实施适龄妇女免费“两癌”检查。  
牵头领导：许亚南  
责任单位：市卫生计生委，各区县（市）政府、相关开发园区管委会  
项目负责人：张南芬，各区县（市）长、相关开发园区管委会主任  
配合单位：市人力社保局  
完成情况：

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	大榭	高新区	东钱湖	合计						
签约人数	年度目标	1358	2540	2895	4739	2971	183	361	397	792	5107	1196	1823	434	2939	485	156	65	7224	93
实际完成	862	2250	2547	455	283	268	298	89	478	1038	747	624	307	65	260	1326	57	125	3897	
签约率(%)	年度目标	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
实际完成	53	50.8	44	48	42.4	41.4	48	48.5	38.5	35.4	32.9	31.6	43.5	45.3						
两癌检查(万)	年度目标	1	0.75	0.75	1.1	1.5	1	2.75	2.75	1.2	0.7	/	/	/	13.5					
实际完成	0.25	0.22	0.25	0.50	0.62	1.32	1.13	0.45	0.56	0.36	/	/	/	5.66						

## 八、文体事业

14. 新增农村文化礼堂100个。建设村级（社区）全民健身广场、体育休闲公园等综合性全民健身场所20个，开展全民健身体育技能公益培训1万人次。  
牵头领导：许亚南  
责任单位：市委宣传部、市体育局，各区县（市）政府  
项目负责人：张文杰、张霓，各区县（市）长  
完成情况：

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	大榭	高新区	东钱湖	合计						
农村文化礼堂	年度目标	4	2	2	6	10	13	14	14	15	20	100								
实际完成	2	1	1	1	5	5	6	5	4	4	34									

建设村级（社区）全民健身广场、体育休闲公园等综合性全民健身场所20个，2个项目已经完成，12个项目完成工程量的50%以上，其余6个项目已经开工，正按计划抓紧实施；开展全民健身体育技能公益培训1万人次，完成体育技能公益培训项目40个，共12584人次参与培训，完成年度目标任务的125.8%。

## 九、安全保障

15. 食品安全抽样检验年抽检达到47000批次，样本量达到全市常住人口每千人6批次。  
牵头领导：李关定、卜吉安

责任单位：市市场监管局、市农业局、市林业局、市海洋与渔业局，各区县（市）政府、相关开发园区管委会

项目负责人：徐柯灵、李强、许义平、陈少春，各区县（市）长、相关开发园区管委会主任

	市市场监管局	市农业局	市林业局	市海洋与渔业局	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	杭州湾	大榭	高新区	东钱湖	合计	
年度目标	1000	850	200	600	4000	1500	1500	2500	4500	2900	5200	5800	3500	3200	300	100	200	300	400	7000
实际完成	5533	1664	323	273	1042	896	1855	2317	1486	2732	3270	1589	1653	3213	66	184	199	191	2640	

16. 创建放心农贸市场45个。  
牵头领导：李关定  
责任单位：市商务委，各区县（市）政府  
项目负责人：张延，各区县（市）长  
配合单位：市场监管局  
完成情况：组织各区县（市）商务局、市场监管局及创建市场负责人开展放心农贸市场创建工作培训；相关配套资金已下发至各区县（市），目前正在编制创建方案。

17. 基本消除地质灾害隐患点80处，脱险解危群众800户。新建、改扩建避灾安置点100个。完成四明山区域下山移民800户。  
牵头领导：宋越舜、卜吉安  
责任单位：市国土资源局、市民政局、市农办，各区县（市）政府  
项目负责人：孙义为、周忠贤、阎勤，各区县（市）长  
配合单位：市发改委、市财政局、市规划局  
完成情况：

	海曙	江北	镇海	北仑	鄞州	奉化	余姚	慈溪	宁海	象山	大榭	高新区	东钱湖	合计	
基本消除地质灾害隐患点	年度目标	1	/	/	1	1	13	25	9	18	11	1	/	/	80
实际完成	0	/	/	0	1	8	8	3	8	9	0	/	/	37	
脱险解危群众	年度目标	9	/	/	24	15	236	170	15	220	110	1	/	/	800
实际完成	0	/	/	0	15	124	122	4	55	87	0	/	/	407	
新建、改扩建避灾安置点	年度目标	14	3	2	3	3	10	10	13	26	10	1	3	2	100
实际完成	6	2	0	3	0	2	10	12	11	0	1	3	2	52	
下山移民	年度目标	550	/	/	/	150	100	/	/	/	/	/	/	800	
实际完成	302</														